План мероприятий, определяющих порядок разработки ООП НОО 
и рабочих программ по учебным предметам 

в МОУ Медведской средней общеобразовательной школе в 2010 – 2011 учебном году
	№
	Мероприятие 
	Сроки 
	Ответственные 
	Планируемый результат 

	Создание нормативного обеспечения для разработки ООП на основе  ФГОС НОО

	1
	Подготовка приказов «О разработке ООП в МОУ Медведской СОШ на основе ФГОС НОО»
	май
	Директор школы 
	·  назначен  руководитель рабочей группы;

·  определен список участников рабочей группы;

·  обеспечена подготовка рабочей группы к разработке проекта модернизации начальной ступени образовательного учреждения;

·  определены задачи членов рабочей группы по разработке проекта модернизации начальной ступени образовательного учреждения,
·  утверждено Положение о рабочей группе 

	2
	Утверждение порядка работы рабочей  группы 
	май
	Совет по введению ФГОС  
	

	3
	Подготовка пакета необходимых для работы группы инструктивно-методических материалов и рекомендаций по разработке ООП НОО 
	май
	Координатор проекта и заместители директора 
	

	Анализ существующей образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС

	1
	Проведение сопоставительного анализа существующей образовательной системы школы для приведения ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС:

· в образовательных целях;

· в учебном плане;

· в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности;

· в образовательных технологиях;

· в условиях реализации образовательных программ;
· в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
	1-15 августа
	Зам. директора, рабочая группа 
	Составлен перечень необходимых изменений для приведения образовательной системы школы в соответствие с требованиями ФГОС, создана образовательная модель начальной ступени образования в школе.

	2
	Утверждение новой образовательной модели НОО, разработка заданий для проектных групп 
	16-20 августа  
	Совет по введению ФГОС 
	· определение полноты и согласованности предлагаемых изменений по степени их соответствия ФГОС, миссии ОУ и потребностям участников ОП;

· разработка и утверждение заданий для проектирования ООП   

	Разработка проекта ООП НОО 

	1
	Разработка проектов ООП НОО школы по направлениям: 

- пояснительная записка, планируемые результаты, учебный план начальной ступени школы;

-  программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования;

- программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана:

· русский язык, литература

· математика, информатика, технология;

· окружающий мир, музыка, ИЗО, 
· основы духовно-нравственной культуры;

-программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;


	2-6 августа 
9-13 августа
16-20 августа
23-25 августа 

20-22 августа
22-25 августа 

25 -30 августа

	Рабочая группа

Рабочая группа  

Гофман И.Е., Луговских Н.Н.
ШМО учителей начальной школы 

Бисерова Е.А.
Лазуткина Г.Э.
Методический совет

ШМО классных руководителей  

ШМО учителей физкультуры

Школьный медик  

Дудина Н.В.
Служба мониторинга 

 
	Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки, планируемых результатов освоения ООП, учебного плана НОО. 

Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД.

Протоколы заседаний каждой проектной группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету.

Протокол заседания проектной группы об утверждении программы духовно-нравственного развития, воспитания; программа духовно-нравственного развития, воспитания.

Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП; документ «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП».

	2
	Оценка единичных проектов 
	25-26 августа 
	Совет по введению ФГОС 
	Определение уровня достаточности проектов для реализации ФГОС и степени готовности проекта для реализации в ОУ.

	3
	Внесение поправок и изменений в единичных проектах, разработка  основной образовательной программы НОО   
	27 августа
	Проектные группы

Рабочая группа 
	Корректировка единичных проектов, документ «Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Медведской СОШ 

	4
	Утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета
	28 августа
	Директор школы 


	Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета.

Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего начального образования ОУ.

	Разработка плана – графика реализации ООП НОО 

	1
	Разработка планов – графиков реализации единичных проектов по введению новшеств в образовательный процесс 
	1-20 сентября
	Проектные группы
	Составлены планы графики всеми проектными группами 

	2
	Экспертиза планов – графиков единичных проектов на предмет скоординированности с планами других групп, составление общего плана – графика проекта ООП НОО 
	21-30 сентября
	Совет по введению ФГОС  
	Экспертное заключение о рациональном распределении и скоординированности всех единичных проектов во времени, план – график общего проекта 

	3
	Построение организационного механизма управления и контроля к реализации обучения по новым ФГОС на начальной ступени образования 
	Декабрь 
	Директор школы 

Заместители директора 
	Разработан организационный механизм управления реализацией, включающий: 

· организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных проектов; 

· организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; 

· организационный механизм выработки решений по корректировке планов. 


